附件一：

茶山教工住宅高教园区建委资金收支情况

（截止2012年3月底）

一、预收工程款共计： 35770万元

  温大20440万元、医学院10220万元、温职院 5110万元

二、工程支出：36431.86万元

（一）工程款： 34175.86 万元

1、S4路电缆沟工程  40.54万

2、经适房一期工程  14606.96万

3、经适房二期一标工程 8463.3万

4、经适房二期二标工程  10299.24万

5、电梯工程  765.82万

（二）工程费用：2256万元

1、勘察设计费等746万

2、工程招投标、监理费等535万

3、土地政策处理等574万

4、防雷检测、新型墙体材料、白蚁防治236万

5、其他工程费用 165万

资金结余：-661.86万元

